

ปฏิทิน KM สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการกิจกรรม	กำหนดการ	แผน ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												2560	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ต.ค.
<b>กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) การเตรียมการและปรับพฤติกรรม</b>																			
1	ทบทวน คำสั่งแต่งตั้ง CKO, KM Team, KM Team Work	ภายใน ธ.ค. 2558	แผน ผล															CKO	คำสั่ง สพญ.
<b>การสื่อสาร</b>																			
2	สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้	ภายใน มี.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	เกณฑ์/กระบวนการ
3	สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้	ต่อเนื่องตลอดปี	แผน ผล															KM Team	แนวทาง/วิธีการ
4	KM Site Visit 2559																		
4.1	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	ภายใน ก.พ. 2559	แผน ผล															KM Team	คะแนน KM Duddy
4.2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	ภายใน มิ.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	คะแนน KM Duddy
<b>กระบวนการและเครื่องมือ</b>																			
5	จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรม	ภายใน ก.พ. 2559	แผน ผล															KM Team	เกณฑ์ KMA 2016
6	จัดทำแผนพัฒนาองค์กร KMA	ภายใน ก.พ. 2559	แผน ผล															KM Team	KM Action Plane สพญ.
7	กิจกรรม KM Buddy 2016	ต่อเนื่องตลอดปี	แผน ผล															KM Team	คะแนน KM Duddy
<b>การฝึกอบรมและให้ความรู้</b>																			
8	เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้																		
8.1	กรอบการจัดการความรู้	ภายใน มี.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
8.2	การจัดทำ CoPs	ภายใน มี.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
8.3	การพัฒนาทักษะการสรุปทรีเียน (AAR)	ภายใน ก.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
8.4	การเสริมสร้างความรู้ (การฝึกอบรม)	ต่อเนื่องตลอดปี	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
<b>การยกย่องชมเชย</b>																			
9	จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	เสริมสร้างแรงจูงใจ
10	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															คณะทำงานแรงจูงใจ	เสริมสร้างแรงจูงใจ
11	กิจกรรมการประกวดโครงการ KM Award 2016	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	เสริมสร้างแรงจูงใจ
<b>การวัด ประเมินผล</b>																			
12	ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน KM (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)	3 ครั้ง	แผน ผล															KM Team	รายงาน
13	ประเมินผลการจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA	ภายใน พ.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	ผลประเมิน
14	Km Team ร่วมสัมมนา เพื่อวัดและประเมินผลสำเร็จ สรุปทรีเียน	ภายใน พ.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	ผลสรุปทรีเียน และแนวทางพัฒนา
15	นำเสนอผลการสรุปทรีเียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2559	ภายใน ก.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ผลสรุปทรีเียน และแนวทางพัฒนา
<b>กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) บ่งชี้และเลือกองค์ความรู้</b>																			
16	จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ (แต่งตั้งทีมงาน CoPs)																		
16.1	องค์ความรู้ที่ 1 การป้องกันการกัดเซาะ และเสริมกำลังด้วยตาข่ายสังเคราะห์เสริมกำลังดิน (Geogrid reinforcements system)	ภายใน ม.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	องค์ความรู้/กระบวนการ
16.2	องค์ความรู้ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	ภายใน มิ.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	องค์ความรู้/กระบวนการ
<b>สร้าง/แสวงหาความรู้</b>																			
17	กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)																		
17.1	องค์ความรู้ที่ 1 การป้องกันการกัดเซาะ และเสริมกำลังด้วยตาข่ายสังเคราะห์เสริมกำลังดิน (Geogrid reinforcements system)	ภายใน มี.ค. 2559	แผน ผล															คณะทำงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ถ่ายทอดความรู้
17.2	องค์ความรู้ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	ภายใน ก.ค. 2559	แผน ผล															คณะทำงาน พัฒนาศูนย์ความรู้กลาง	ระบบการบริหาร KM Web
<b>จัดความรู้ให้เป็นระบบ</b>																			
18	พัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ ศูนย์ความรู้กลาง ของ สพญ.	ต่อเนื่องตลอดปี	แผน ผล															KM Team	ระบบการบริหาร KM Web
<b>ประมวลกลั่นกรองความรู้</b>																			
19	ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	องค์ความรู้/กระบวนการ
<b>เข้าถึงความรู้</b>																			
20	พัฒนาศูนย์ความรู้ สพญ.	ภายใน ก.ค. 2559	แผน ผล															คณะทำงาน พัฒนาศูนย์ความรู้กลาง	ระบบการบริหาร KM Web
<b>แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้</b>																			
21	กิจกรรมคู่มือ Best Practice สำหรับบริหารจัดการน้ำลุ่มอุทกวิทยา	ภายใน ม.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
22	กิจกรรมถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญราชการ	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
23	กิจกรรม Story Telling จากผู้เชี่ยวชาญราชการ	ภายใน ก.ย. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้
<b>นำไปใช้และทบทวนปรับปรุง</b>																			
24	นำความรู้ KM ไปใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทางพัฒนา	ภายใน ส.ค. 2559	แผน ผล															KM Team	ถ่ายทอดความรู้

