

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับประโยชน์	ผู้รับผิดชอบหลัก	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	- จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน กับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน อย่างครบถ้วนและ สอดคล้องเชื่อมโยงกัน		สบก.	ที่ระบุงค์ความรู้ อย่างน้อย 2 องค์ ความรู้บูรณาการ กับการบริหาร การเปลี่ยนแปลง					
4	การสื่อสาร - สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้คณะทำงานทราบ - สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้	ภายใน มี.ค. 54 ต่อเนื่องตลอดปี 54	กำหนดเวลาการสื่อสาร จำนวนครั้งในการสื่อสาร	สื่อสารภายใน Mar-54 ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	KM Team สบก. บุคลากร สบก. และ บุคลากรกรมชลประทาน	KM Team สบก. KM Team สบก.	การประชุมวางแผน เว็บไซต์ สบก.	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	เอกสารแผน การจัดการความรู้ เว็บไซต์ สบก.
5	การสร้างและแสวงหาความรู้ - จัดทำ/พัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (หัวข้อตามข้อ 2.) 1. การพัฒนาการชลประทานจากต่างประเทศ 2. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ต่อเนื่องตลอดปี 54	ร้อยละความสำเร็จใน การพัฒนาคู่มือ KM	ร้อยละ 100	บุคลากร สบก. และ บุคลากรกรมชลประทาน	รายชื่อบุคคลที่จัดทำ คู่มือ	คำสั่ง สบก.	ดำเนินการแล้ว	รายงานหัวข้อศึกษา คำสั่ง สบก.
6	การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - กำหนดจำแนกหมวดหมู่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ของสำนักฯ	มี.ย. - ก.ค. 54	รายการหมวดหมู่ความรู้ ที่สร้างและแสวงหา	2 รายการความรู้	บุคลากร สบก. และ บุคลากรกรมชลประทาน	KM Team สบก.	การแบ่งหมวดหมู่	ดำเนินการแล้ว	รายการหมวดหมู่
7	การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้	ภายใน ก.ย.54	องค์ความรู้ที่ผ่านการ ประมวล กลั่นกรอง	2 รายการความรู้	บุคลากร สบก. และ บุคลากรกรมชลประทาน	คณะกรรมการ กลั่นกรอง	การประชุม กลั่นกรอง	ดำเนินการแล้ว	เอกสารความรู้ที่ ผ่านการกลั่นกรอง

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับประโยชน์	ผู้รับผิดชอบหลัก	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
			และเสนอ CKO เห็นชอบ ให้เผยแพร่องค์ความรู้						
8	<p>การเข้าถึงความรู้</p> <p>- พัฒนาลังความรู้ สบก. โดยการสำรวจความรู้ของ สบก. นำมารวบรวม จัดเก็บ พัฒนาการจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>- รวบรวมเอกสารคู่มือต่าง ๆ ของ สบก. จัดทำเป็นรูปเล่มส่งเก็บในห้องสมุด สบก. และห้องสมุดกรมชลประทาน เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้</p>	ต่อเนื่องตลอดปี 2554	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการพัฒนาลังความรู้ สบก. ประจำปี 2554	ร้อยละ 80	<p>บุคลากร สบก. และบุคลากรกรมชลประทาน</p> <p>บุคลากร สบก. และบุคลากรกรมชลประทาน</p>	<p>KM Team สบก.</p> <p>KM Team สบก.</p>	คลังความรู้ เอกสาร	ดำเนินการแล้ว	<p>ตัวอย่างหน้าเว็บคลังความรู้</p> <p>รายการเอกสาร</p>
9	<p>การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้</p> <p>1. ร่วมกิจกรรม KM Day ซึ่งเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	ภายใน มี.ย.54	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย	- บุคลากรภายใน สบก. ที่ได้รับเสนอชื่อให้ร่วมกิจกรรม KM Day	บุคลากร สบก.	KM Day	ดำเนินการแล้ว	<p>1. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม</p> <p>2. รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม</p>
	2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สบก. (กิจกรรม KM day)	ต่อเนื่องตลอดปี 54	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จำนวนครั้ง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง/เดือน	- บุคลากรภายใน สบก.	KM Team สบก.	การเข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง	ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10	<p>การเรียนรู้</p> <p>- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง</p>	ภายใน ส.ค. 54	รายการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	2 รายการตามแผนการ	ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ	KM Team สบก.	นโยบาย / แนวทาง	ดำเนินการแล้ว	เอกสารแนวทาง

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับประโยชน์	ผู้รับผิดชอบหลัก	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	ความรู้			จัดการความรู้ 54	งาน				
11	การฝึกอบรมและเรียนรู้ - ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอด และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 1. โครงการพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ 2. โครงการพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง 3. โครงการพัฒนาความรู้การใช้โปรแกรม Joomla	มี.ค.- มิ.ย.54	- จำนวนบุคลากรของสำนัก ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์	ไม่น้อยกว่า 5 คน	บุคลากรภายใน สบก. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	ฝ่ายบริหารทั่วไป สบก.	โครงการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้ว	รายชื่อผู้แทน ที่เข้าร่วมโครงการ
12	การยกย่องชมเชย - จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคล/ทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมดีเด่น หรือมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของ สบก.	ภายใน ก.ย.54	จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมยกย่องชมเชย	จัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง	บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก	KM Team สบก.	กล่าวชื่นชม เอกสารเชิดชูเกียรติ	ดำเนินการแล้ว	1. รายงานกิจกรรม ยกย่อง 2. ภาพถ่ายกิจกรรม
13	การวัด ประเมินผล - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความรู้ และรายงาน CKO และ KM Team กรมชลประทาน ทราบ โดยการรายงานผ่านเว็บคลังความรู้ สบก.	2 ครั้ง (มี.ย./ ก.ย. 53)	จำนวนครั้งการรายงาน ความก้าวหน้าและ รายงานผลการดำเนินงาน	2 ครั้ง	CKO	KM Team สบก.	การรายงาน	ดำเนินการแล้ว	แบบฟอร์มการ รายงานผ่านหน้า เว็บคลังความรู้
ผู้ทบทวน ผู้บริหารการจัดการความรู้ สบก. (.....นายวิระชัย ชูพิศาลโรจน์.....)									
ผู้อนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ (.....นายสมเกียรติ ประจำวงษ์.....)									