

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายณัฐพงศ์	ศิริโชค	ผผง.ชป.๑๑	
๓. นายสมัย	ธรรมสัจย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายชัยฤกษ์	ชัยสวัสดิ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๖. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายอภากร	สนิกะวาที	วศ.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางณภัทร์	รวัยบุญส่ง	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผคป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	วศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายพร	วินโกมินทร์	รก.จน.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ชก.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๗. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	จน.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายอนุชา	ลองทอง	ชก.คป.สมุทรปราการ	
๒๑. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๒. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	วศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.สมุทรสาคร	
๒๕. นายธานี	มีชัย	รก.ชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๖. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๗. นายศุภชัย	มะพล	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แทน รก.บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายรุ่งโรจน์	พิงอ่อน	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายสมชาย	ทนงศักดิ์	ชก.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓๐. นายพีระพงศ์	ลิมนพาธร	ผคป.พระยาบวรลือ	
๓๑. นายรณรงค์วินท์	กลิ่นศรีสุข	วศ.คป.พระยาบวรลือ	
๓๒. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	จน.คป.พระยาบวรลือ	
๓๓. นายสมชาย	น่วมบัว	ชก.คป.พระยาบวรลือ	
๓๔. นายสาก	ชลศิริ	ผคป.พระพิมล	

๓๕. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	วศ.คบ.พระพิมล
๓๖. นายเสรี	ปิ่นณี	จน.คบ.พระพิมล
๓๗. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ชก.คบ.พระพิมล แทน
๓๘. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๓๙. นายประสงค์	อินดนตรี	ผคบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	วศ.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นายพิสิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผคบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	วศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นายทรงเกียรติ	ข้าทอง	แทน วศ.คบ.รังสิตใต้
๔๗. นายพร	วินโกมินทร์	จน.คบ.รังสิตใต้
๔๘. สิบเอกเชี่ยวชาญ	โตโคกสูง	ชก.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๕๐. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๓. นายวิทยา	สายน้ำ	ชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๔. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. นายสนธยา	จันบำรุง	แทน ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๖. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๗. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผคส.๑๑
๕๘. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	แทน ผสก.๑๑
๕๙. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	วศ.คส.๑๑
๖๐. นายชัชวาลย์	วงษ์เมือง	ผจก.๑๑
๖๑. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	วศ.จก.๑๑
๖๒. นายอำนาจ	หนูอุไร	จด.๓/๓ มด.
๖๓. นายพรชัย	สัตรีระกุล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๖๔. นายสิทธิพร	สุทธิรักษ์	แทน ผอส.๒ ลก.
๖๕. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผบค.๖ กก.
๖๖. นายสมศักดิ์	พ่อค้าชำนาญ	ผคส.คก.
๖๗. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.๑๑ สธ.
๖๘. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	บน.ชป.๑๑
๖๙. นายศรารุช	สากล	ปบ.ชป.๑๑
๗๐. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ปน.ชป.๑๑
๗๑. นายทองธัช	เฟื่องถิ	สพ.ชป.๑๑
๗๒. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ยศ.ชป.๑๑
๗๓. นายนิติ	พานิชการ	ผง.ชป.๑๑

๗๔. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	คพ.ชป.๑๑
๗๕. นายสหะ	อังสนันท์สุข	ตป.ชป.๑๑
๗๖. นายเอวิสันต์	ภูเกียรติศักดิ์	พค.ชป.๑๑
๗๗. นายวรชัย	สุขผลธรรม	อบ.ชป.๑๑
๗๘. นายสินธิ	มีพงษ์	สป.ชป.๑๑
๗๙. นายไพฑูรย์	เกื้อกิจ	แทน ปช.ชป.๑๑
๘๐. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	วค.ชป.๑๑
๘๑. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ปส.ชป.๑๑
๘๒. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฟท.ชป.๑๑
๘๓. นางสาวสุภาพร	คุมดวง	ชก.ชป.๑๑
๘๔. นางนุจรี	บางน้อย	งบ.ชป.๑๑
๘๕. นางอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑
๘๖. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ปท.ชป.๑๑
๘๗. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพฤทธิพงษ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผคบ.รังสิตใต้	ติตราชการ
๒. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๓. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	จน.คบ.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๔. นายชัยณรงค์	คล่องวานิชย์	ชก.คบ.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๕. นายอนุสรณ์	เจริญผล	จน.คบ.รังสิตเหนือ	
๖. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
๗. นายจิรศักดิ์	ลิปการวงศ์	จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๘. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ติตราชการ
๙. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ชก.จก.๑๑	
๑๐. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.๑๑	
๑๑. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๑๒. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	บส.ชป.๑๑	อบรม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล	วรหาญ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม
๒. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน
๓. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการสรรน้ำ
๔. นายวสันต์	ชินค้ำน้อย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นางสาวณปภัช	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการสรรน้ำ
๖. นายณัฐ	ก้านทอง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนบริหารจัดการสรรน้ำ
๗. นางเมธาวิ	สุทธิรักษ์	วิศวกรชลประทาน ส่วนบริหารจัดการสรรน้ำ
๘. นายจรินทร์	ผ่องใส	นายช่างเครื่องกลอาวุโส ส่วนสูบน้ำ
๙. นายบรรยาย	พุ่มวิเศษ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ส่วนสูบน้ำ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝบท.ชป.๑๑

- เรียงเชิญ ผผง.ชป.๑๑ เป็นผู้แทนแสดงความยินดี ผส.ชป.๑๑ คนใหม่

ผส.ชป.๑๑...

ผส.ชป.๑๑

- แสวงความยินดี ผจบ.ชป.๑๑ ผคบ.พระพิมล และ ผคบ.ชลหารพิจิตร
- กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อชช.เชิญผู้บริหารกรม สำนัก/กอง/ผคป./ ผคบ. ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของกรมชลประทานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
- ๑. เรื่องสถานการณ์น้ำ ติดตามเฝ้าระวัง ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- ๒. เรื่องผลการเบิกจ่าย ต้องเร่งรัด รายงาน และสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๓ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๕๘) และให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
- ๓. เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้จัดงานอย่างสมพระเกียรติ
- ๔. เรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งหน้าที่ ไม่ให้มีการสับเปลี่ยนภายในโครงการ
- ๕. เรื่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ต้องดำเนินการส่งน้ำ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และควรจะดูแลบำรุงรักษามากกว่าการซ่อมแซม
- ๖. เรื่องการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้และความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๗. การปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.๑๑ ก่อนข้างจะมีปัญหามาก ผกเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงและกรม โดยเฉพาะในเรื่องความผาสุกสถานที่ทำงาน และด้านการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต้องชัดเจน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ฝบท.ชป.๑๑

แนะนำ อภ.ชป.๑๑ นางสาวสุภาพร คุมดวง ย้ายมาจาก สลก. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ผส.ชป.๑๑

- การขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เนื่องจากมีปัญหามานาน ผก ผคก.ชป.๑๑ พิจารณาความชัดเจน

- การประกาศทางน้ำมาตรา ๕ และมาตรา ๘

บน.ชป.๑๑

ขณะนี้ที่มีความก้าวหน้ามาตรา ๕ ของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ตรวจสอบผิดท้องที่ ผิดตำบล ทำเรื่องยกเลิกพร้อมประกาศมาตรา ๕ ใหม่แล้ว ส่วนมาตรา ๘ ต้องรอเพราะยังไม่ประกาศ แผนปีหน้าขอให้โครงการเร่งรัด ติดตาม

ผส.ชป.๑๑

เรื่องนี้ต้องทบทวนให้ชัดเจน เร่งรัด ติดตาม ทราบว่ากรมพยายามแก้ไขเนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผจบ.ชป.๑๑

เนื่องจากมารับหน้าที่ใหม่มอบ บบ.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำ

บบ.ชป.๑๑

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๕,๐๓๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๗% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๔.๗๘
ล้านลบ.ม. ระบาย ๔ ล้าน ลบ.ม.

- เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๙๘๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๒% น้ำ ไหลเข้าอ่างฯ
๗.๓๐ ล้าน ลบ.ม. ระบาย ๘.๕๔ ล้าน ลบ.ม.

- เขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำ ๔๐๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๕๔
ล้าน ลบ.ม. ระบาย ๑.๐๔ ล้าน ลบ.ม.

- นครสวรรค์มีปริมาณน้ำ ๑๘๐ ล้าน ลบ.ม.

- เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำ ๗๕ ล้าน ลบ.ม.

- เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำ ๕๙๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐ ล้าน
ลบ.ม. ระบาย ๑.๖๒ ล้าน ลบ.ม.

- การรับน้ำ - ระบายน้ำ ในพื้นที่ สชป.๑๑ ฝั่งตะวันออก แม่น้ำบางปะกง น้ำไหลเข้า ๔.๐๒
ล้าน ลบ.ม. ฝั่งตะวันตก แม่น้ำท่าจีน น้ำไหลเข้า ๐.๘๑ ล้าน ลบ.ม. รวม ๒ ฝั่ง น้ำไหล
เข้า ๔.๘๓ ล้าน ลบ.ม.

- จุดเฝ้าระวังระดับน้ำในเขต สชป.๑๑ ฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ อยู่ในระดับปกติเกือบ
ทั้งหมด

- จุดเฝ้าระวังค่า DO สชป.๑๑ ปกติ

- จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม สชป.๑๑ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ จะมีที่คลองพระองค์
ไชยานุชิต และคลองนครเนื่องเขต

- โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี
สชป.๙ สูบน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตไปเติมที่อ่างเก็บน้ำบางพระ สูบประมาณ
วันละ ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมปริมาณการสูบ
๒๕,๒๕๙,๒๕๙ ลบ.ม.

- แผนผังการจัดสรรน้ำของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ (๑ พ.ย.๕๘-
๓๐ เม.ย. ๕๙) สชป.๑๑ ได้รับโควตาน้ำ ๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นฝั่งตะวันตก
๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. ฝั่งตะวันออก ๒๐๐ ล้าน ลบ.ม.

- การเพาะปลูกในเขต สชป.๑๑ ฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๔ พ.ย.๕๘
ปลูก ๓๑๗,๓๑๙ ไร่ ฤดูฝน ๒ ก่อน พ.ย.๕๘ ปลูก ๗๐๓,๕๔๗ ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว
๕๓,๔๐๐ ไร่

- การเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ๒๕๕๘/๕๙ ระหว่าง GISDA กับข้อมูล
ระบบ Online จะแตกต่างกันมาก สัปดาห์หน้าจะเชิญเจ้าหน้าที่ประชุม

ผส.ชป.๑๑

- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดัดปัญหาเรื่องงบประมาณ ไม่มีพื้นที่ และการตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำต้องรีบดำเนินการ

- กรมท้วงเรื่องการประปานครหลวง สถานีสูบน้ำสำแล มอบ ผจบ.ชป.๑๑ ประสาน กรมให้ชัดเจน โครงการประสานในพื้นที่เพื่อ เปิด/ปิด ประตู สถานีสูบน้ำให้เป็นเวลา
- เรื่องน้ำเสีย มอบฝ่ายบริหารจัดการน้ำทำแผนให้ชัดเจน ประสานสำนักกอกทฯ ทำหนังสือขออนุญาต อธช.
- การประปาธิญบุรีมอบโครงการฯ รังสิตเหนือ ติดตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตรงนี้ เข้าใจว่าน้ำที่ผ่านไซฟอนพระธรรมราชาน้อย และ ผจบ.ชป.๑๑ (บน.ชป.๑๑) ประสานโครงการวางแผนในการหมุนเวียนน้ำ
- ฝั่งตะวันตกน่าเป็นห่วงเพราะน้ำค่อนข้างน้อย พื้นที่ที่มีการปลูกมากเร่ง ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ทำหนังสือแจ้ง และเรียนสำนักฯ ทราบด้วย
- การรายงานพื้นที่เพาะปลูก มีการประชุมแก้ไขผลสำรวจ และต้องเปลี่ยนระบบใหม่
- การลง Online ข้อมูล ขอให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง
- สระพระราม ๙ พระองค์ท่านฯ จะเสด็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผาก ผคบ. รังสิตเหนือ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนแผนงาน

ตป.ชป.๑๑

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online สชป.๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙๖๔,๗๕๒,๓๐๘ บาท เป็นงานจ้างเหมา ๑๕๒,๒๑๗,๒๔๘ บาท งานทำเอง ๘๑๒,๕๓๕,๐๖๐บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๕๐๙,๑๒๐ บาท คิดเป็น ๒.๔๔%

ผผง.ชป.๑๑

ผากโครงการติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ Online แจ้งค่าไฟฟ้าให้กับกองแผนงาน ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

ผผง.ชป.๑๑

- ประตูระบายน้ำกลางคลองสำโรง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา สั่งเข้าทำงานปรากฏว่า บริษัท เอ็ม วี เอส ก่อสร้าง ๑๖๘๘ จำกัด ปิดกิจการ ขณะนี้กำลังติดตาม

(๓) ติดตามงานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) รายงานความก้าวหน้า

ผคส.๑๑

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน ผลเบิกจ่าย ๗๗,๗๗๒,๐๔๐.๘๕ บาท คิดเป็น ๓๔.๒๘% แผนการดำเนินงานสะสม ๓๒.๑๕% สั่งหยุดงาน ๓ เดือน ปัญหาอุปสรรคสายไฟฟ้า ได้ดิน แจ้งการไฟฟ้ามารื้อย้าย และมีการขยายอายุสัญญาขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักกฎหมายและที่ดิน

ผู้แทน ผสก.๑๑

- งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ผลงาน ๓๙% เร็วกว่าแผน ๒๐%
 - งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง ผลงาน ๑๐๐% อยู่ระหว่างส่งมอบให้โครงการฯ นนทบุรี
 - งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ
 - งานประตูระบายน้ำคลองสามวา อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น

- งานก่อสร้าง...

- ผผง.ชป.๑๑ - งานก่อสร้างประตูพระธรรมราชา เป็นนโยบายเร่งด่วนของกรม ปตร.ชลหารพิจิตร ๓
ขณะนี้ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding เรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ที่กระทรวง
ประชุมครั้งต่อไปขอให้รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างต่างๆ ด้วย
- ที่ประชุมรับทราบ**
- ๔.๓ ส่วนวิศวกรรม
- ผวศ.ชป.๑๑ (๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ และธรณีวิทยา
- ส่วนวิศวกรรม รับผิดชอบ ๕ ฝ่าย ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขณะนี้ มี ๔๙ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน คิดเป็น ๘.๑๖% งานนอกแผน ๕๘ งาน แล้ว
เสร็จ ๕๓ งาน
 - หลักการ/ขั้นตอนการพิจารณา งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง จะต้องผ่านการ
พิจารณาโครงการสำรวจ เมื่อได้ผลสำรวจแล้วออกแบบ ถ้าโครงการมีงานเร่งด่วน
ขั้นตอนต้องครบ
 - เรื่องผลสำรวจหมุดหลักฐานปรับโครงข่าย ที่จะนำมาประกอบการพิจารณาบริหาร
จัดการน้ำ ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลสำรวจที่สมบูรณ์ ผวก ผต.๑๑ สธ. ประสาน สำนัก
สำรวจฯ เร่งดำเนินการให้เป็นเล่มที่สมบูรณ์ และกรณีที่ตั้งแผนงานในเขต สชป.๑๑
สำเนาให้ทราบด้วยเพื่องานจะได้ไม่ซ้ำซ้อน
- ปป.ชป.๑๑ ภารกิจด้านการจัดทำพิจารณาโครงการของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาจะ
ซ้ำซ้อนกับส่วนวิศวกรรม ในหลักการการพิจารณาโครงการที่เป็นการปรับปรุงเฉพาะ
จุด ให้ฝ่ายพิจารณาโครงการเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับระบบลุ่มน้ำ
ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษาเป็นผู้พิจารณา นำมาใช้ในการวางแผนในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และในปีนี้โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน จะเป็นโครงการนำร่องและเป็น
รูปแบบฐานข้อมูลของอาคารชลประทาน
- ที่ประชุมรับทราบ**
- ๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล
- ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๗ เครื่อง ใช้งาน
ได้ ๕๙๗ เครื่อง ชำรุด ๖๘ เครื่อง คิดเป็น ๑๐.๖๘% ได้ตั้งงบประมาณที่ในการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓๓ เครื่อง ส่วนที่เหลือมีปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
- ที่ประชุมรับทราบ**
- ๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้
- ปป.ชป.๑๑ ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น คณะกรรมการ
ของกรมได้ทำการประเมินช่วงวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้
รายงานผล ถ้ามีผลประกวดเป็นทางการเมื่อใดจะได้รายงานให้ทราบ ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน
- ผส.ชป.๑๑ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบคณะทำงานจัดการความรู้ในเรื่องการประกวด
หน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ่ายส่งน้ำฯ ดีเด่นจะต้องได้รับรางวัลอย่างน้อยในระดับ
ภาค
- ที่ประชุมรับทราบ**

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑

ผจก.๑๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฯ บางบาล เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑

จด.๓/๓ มด.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สขป.๑๑ ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป. ๑๑

นิติกร สขป.๑๑

สำนักกฎหมายและที่ดิน ส่งแผนการปฏิบัติงานเร่งรัดคดีความเกี่ยวกับการบุกรุกหรือรุก้ำที่ดิน ได้แจ้งโครงการแล้ว

ผส.ขป.๑๑

โครงการแจ้งแผนในอำนาจหน้าที่ ผจบ.ขป.๑๑ ประสานโครงการในการทำแผนให้ถูกต้อง

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกินเขต ๑๑

สร.รว.๑๑

ติดตามการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑

ผด.๑๑ สธ.

- เรื่องผลสำรวจหมุดหลักฐานปรับโครงข่าย ผด. ๑๑ สธ. จะดำเนินการติดตามให้
- เรื่องแผนงานที่ข้าช้อนขอเรียนว่าเวลาตั้งแผน ผด.๑๑ สธ. จะดูตามภารกิจ

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖

ผู้แทน ผบค.๖ คก.

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ เร่งรัดออกคำสั่งให้ฝ่ายรถชุด ฝ่ายเรือชุด นำเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

ผคส.คก.

ขณะนี้ภารกิจในด้านการป้องกันน้ำท่วมเสร็จสิ้นแล้วและถอนเครื่องสูบน้ำกลับหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นภารกิจป้องกันภัยแล้งซึ่งกำลังดำเนินการอยู่หลายโครงการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒

ผู้แทน ผอส.๒ ลก.

ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ปัจจุบันนี้กำลังเร่งรัดการปรับพื้นที่บริเวณกองโรงงาน

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕

ปท.ขป.๑๑

การประชุมสัมพันธเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณให้ สขป.๑๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำการประชุมสัมพันธฯ โดยทำแผนส่งประชาสัมพันธ์กรมและรายงานค่าใช้จ่าย แผนการประชุมสัมพันธฯของ

กรม แบ่งเป็น...

กรม แบ่งเป็น ๘ ช่องทางคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดสื่อ
 นิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินเทอร์เน็ต NEW MEDIA สื่อกิจกรรม และผลิต
 สื่อ และเอกสารสิ่งพิมพ์ สชป.๑๑ จะดำเนินการคือ ชุดนิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์
 ผลิตสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์ โครงการเห็นควรเพิ่มเติมสื่อประเภทใดหรือไม่
 ควรทำสปอร์ตโฆษณา ความยาวประมาณ ๓ นาที แจกจ่ายไปตาม อบต. อบจ.
 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพราะสามารถเข้าถึงชุมชนได้

ผศ.พระพิมล

ปท.ชป.๑๑

สรุป สชป.๑๑ จัดทำชุดนิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์
 และสปอร์ตโฆษณา

ผส.ชป.๑๑

- มอบ ปท.ชป.๑๑ สรุปข้อมูลในภาพรวม พต.ชป.๑๑ พิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
 ผจบ.ชป.๑๑ กลับกรองเพื่อเสนอสำนักนํารเรียนกรม
 - ในการประชุมสำนักครั้งต่อไปจะเชิญประชุมเท่าที่จำเป็น (ผอ.ส่วน/ผอ.โครงการ/
 ส่วน/ฝ่าย/วศ./จน. โครงการ) ส่วน บท. ชก.โครงการ และงานสนับสนุนเชิญเป็นครั้ง
 คราวเพื่อไม่รบกวนเวลาในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

.....

(นางสาวสุภาพร คุมดวง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)

ผู้จดยานงานการประชุม