








รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 - เป็นงานที่สามารถเพิ่มศักยภาพการเก็บกักทรัพยากรน้ํา 
ที่มีเหลือจากความต้องการใช้งาน และไม่มีผลกระทบต่อการ
ใช้น้ําทางด้านท้ายน้ํา โดยหาก ค่าลงทุน/พื้นที่ มีค่าต่ํากว่า 
จะให้ความสําคัญก่อน 

 - เป็นงานที่สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศวิทยา โดยหาก ค่าลงทุน/พื้นที่ มีค่าต่ํากว่า 
จะให้ความสําคัญก่อน 

 - เป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานทางด้านการบริหาร
จัดการน้ําและบํารุงรักษา ให้ยึดจากความจําเป็นขั้นพื้นฐาน 
อย่างน้อยที่สุดที่ควรจะเป็นหลัก หรือใช้เป็นเครื่องมือที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล การควบคุมการจัดการน้ําให้ได้
รวดเร็ว ทันเวลา รวมทั้งการเข้าไปดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบ
ชลประทานได้ทันท่วงทีกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในกรณีนี้
พิจารณาให้ความสําคัญ ค่าลงทุน/พื้นที่ ที่มีค่าต่ํากว่าก่อน 

 

 

 

   



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 
4 พิจารณาตามตัวบ่งชี้ความสําเร็จ และผลประโยชน์ 

- จํานวนพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรในเขตโครงการที่
ได้รับน้ําอย่างเหมาะสมเพียงพอเสมอภาค และทันเวลากับ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อระบบชลประทานเดิมไม่
สามารถตอบสนองได้ โดยหากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/ค่า
ลงทุน มีค่าสูงกว่าจะให้ความสําคัญก่อน 

 - จํานวนพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการที่สามารถลด
ผลกระทบจากการระบายน้ําที่เกินความต้องการออกจาก
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลาก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายขึ้น โดยหากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/ค่าลงทุน มีค่าสูง
กว่าจะให้ความสําคัญก่อน 

- จํานวนทรัพยากรน้ําที่สามารถกักเก็บได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้น้ําด้านท้ายน้ํา โดยหากผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น/ค่าลงทุน มีค่าสูงกว่าจะให้ความสําคัญก่อน 

- เ รื่ อ งการแก้ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  และระบบ
นิเวศวิทยา ให้พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยหาก
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/ค่าลงทุน มีค่าสูงกว่าจะให้ความสําคัญ
ก่อน 

   



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 
- สําหรับมาตรการสนับสนุนการบริหารงานด้านการ

จัดสรรน้ําและบํารุงรักษา ให้ยึดประโยชน์ที่ได้/ปัจจัยค่า
ลงทุนขั้นพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดเป็นหลัก ในส่วนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนั้น หากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/ค่าลงทุน มีค่า
สงูกว่าจะให้ความสําคัญก่อน 

 สําหรับการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนนั้น อาจนํา
สภาพทางสังคม เช่น ความกระตือรือร้นของกลุ่มผู้ใช้น้ํา การมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา มา
พิจารณาประกอบด้วยก็ได้ 

 เมื่ อรายการงานใดผ่านการพิจารณา  จึ งจัดลํา ดับ
ความสําคัญของงานแต่ละโครงการ หากมีการพิจารณาภาพรวม
ของทั้งประเทศแล้วยังมีงบประมาณที่สูงเกินไป ก็สามารถ
พิจารณาตัดงานลําดับท้ายของโครงการ 

 

 

 

   



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

6.3 การจัดทําแผนงาน
ปรับปรุงโครงการชลประทาน 

1. จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม 
ในการปรับปรุงทั้งโครงการ จะต้องมีการวิเคราะห์ความ

เหมาะสม และจัดทํารายงานการวางโครงการการปรับปรุง โดยมี
หัวข้อดังนี้ 

1.1 รายละเอียดทั่วไปของโครงการ 
- สภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา 
- ลักษณะดินฟ้าอากาศ 
- ประวัติการพัฒนาโครงการ 
- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.2 การพัฒนาการเกษตร 
- กิจกรรมทางการเพาะปลูก 
- การใช้ที่ดิน 
- ปัจจัยค่าลงทนุในการเกษตร 
- ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3 สภาพการชลประทานในปัจจุบัน 
1.4 ปัญหาของโครงการ 

- ปัญหาการส่งน้ํา 
- ปัญหาการระบายน้ํา – อุทกภัย 
- ปัญหาทางสังคม เช่น การร่วมมือของเกษตรกร 
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ 

  -แบบฟอร์มแผนงาน     
1 แผ่น/1 โครงการ 

  -แบบฟอร์มคาํขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

สชป./ผปบ.บอ./
ผส.บอ./ผอ.ผง./

รธบ./ 

การพิจารณาเป็นการปรับปรุงทั้ง
โครงการ ต้องเป็นโครงการที่
ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน
แล้ว ประมาณ 20 ปี ขึ้นไป ซึ่ง
หากทําการบํารุงรักษาและปรับปรุง
เฉพาะจุด อาจไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ดีเท่าที่ควร ทําให้
การบริหารการส่งน้ําไม่มี
ประสิทธิภาพ 



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
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ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 1.5 การปรับปรุงโครงการ 
- ปริมาณน้ําต้นทุนที่มีใช้ได้ทั้งหมด 
- ระบบชลประทานที่เอื้ออํานวยให้ปรับปรุงได้  และ
ผลที่จะได้รับจากการปรับปรุง 

1.6 แผนการใช้เงินค่าลงทุนในการปรับปรุงโครงการ 
- ตารางแสดงแผนงาน 
- ตารางจํานวนเจ้าหน้าที่สําหรับดําเนินการ 

1.7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.9 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการวางแผนการปรับปรุงโครงการ อาจกําหนดเป็น
ระยะเวลา 3-5 ปี แต่จะต้องพิจารณาให้แผนการดําเนินการใน
แต่ละปีสอดคล้องประสานกัน เช่น เมื่อกําหนดว่าศึกษาโครงการ
ใดแล้ว ก็ควรจะพิจารณาวางแผนศึกษาโครงการที่มีผลที่จะทํา
ให้ประสิทธิภาพของโครงการที่อยู่ในลุ่มน้ําเดียวกัน ให้มีความ
สอดคล้อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงการที่จะปรับปรุง 
และทําให้ประสิทธิภาพของโครงการที่มีแผนปรับปรุง ได้ผลตาม
การศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 2. พิจารณาตามความจําเป็นเร่งด่วนของงาน 
3. พิจารณาสถานภาพความพร้อมของงาน 
4. พิจารณาความจําเป็นตามเหตุผลทางวิศวกรรม 
5. พิจารณาตามตัวบ่งชี้ความสําเร็จ และผลประโยชน์ 
 

   

 



7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สํารวจตรวจสอบสภาพปัญหา    
ที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ํา       
และการใช้งานของระบบ
ชลประทาน 

บันทึกรายงานถึงสภาพความเสียหายของ
อาคาร หรือปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อม
ภาพประกอบแผนทีแ่สดงทีต่ั้ง และ
พิจารณาวิธีการปรับปรุงฯ ในเบื้องต้น 

ลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบสภาพความ
เสียหาย และพิจารณาหาวิธีการ
ปรับปรุงฯ 

สชป.  

2.จัดทํารายงานพิจารณาเบื้องต้น 
และรายงานความเหมาะสม พร้อม
จัดทําแผน MTEF ล่วงหน้า 5 ปี 

รายงานการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น  
มีความถูกต้องเหมาะตามหลักทางวิศวกรรม
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เบื้องต้น 

 สชป.  

3.พิจารณาการปรับปรุง พิจารณาความเหมาะสมจากรายงาน ตาม
หลักทางวิศวกรรมและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์เบื้องต้น 

พิจารณาความเหมาะสมจากรายงาน 
ตามหลักทางวิศวกรรมและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์เบื้องต้น 
       ในกรณีเหมาะสมเป็นการ
ปรับปรุงเฉพาะจุด เสนอให้ สชป. 
ดําเนินการ 
       ในกรณีที่เหมาะสมดําเนินการ
เป็นปรับปรุงทั้งโครงการเสนอสํานัก
บริหารโครงการ 

ผปบ.บอ./ผส.บอ  



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

4.ปรับปรุงทั้งโครงการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณางานปรับปรุง
โครงการ 

 ผปบ.บอ./ผส.บอ.  

5.สํานักบริหารโครงการทําการ 
ศึกษาความเหมาะสมเสนอ
โครงการฯ เพื่อขอตั้งงานปรับปรุง
ทั้งโครงการ 

รายงานความเหมาะสมตามมาตรฐานสํานัก
บริหารโครงการ 

 สบก./สชป.  

6.ปรับปรุงเฉพาะจุด -แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานมีความ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
-สื่อสารให้กลุ่มผู้รับบริการทราบ 

 

  -พิจารณาตามหลักวิศวกรรม และ
หลักเกณฑ์งานปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 

  -นําเสนอแผนงานผ่านทางเวบไซด์
ส่วนปรับปรุงฯ 

ผปบ.บอ./ผส.บอ  

7.เตรียมความพร้อม -รายงานผลสํารวจตามมาตรฐานของสํานัก
สํารวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
-แบบที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐานสํานัก
ออกแบบและวิศวกรรม 

 

พิจารณาตามหลักวิศวกรรม  และ
มาตรฐานของงานสํารวจ 

สชป./สรธ. 
 

 



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

8.จัดทํารายละเอียดขอ
งบประมาณประจําปี 

-ประมาณการมีความถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 
-คําชี้แจงมีเหตุผลที่ชัดเจน เหมาะสม 

 

  -พิจารณาตามหลักวิศวกรรมและ
ความเหมาะสมของงาน 

  -จัดลําดับความสําคัญของงานให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่จะขอตั้ง
ประจําปี 

ผปบ.บอ./ผส.บอ.  
/ผอ.ผง./รธบ. 

 

9.คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

เอกสารรายละเอียดการขอตั้งและคําชี้แจง
งบประมาณ 

จัดทําเอกสารประกอบตามแบบฟอร์ม
ที่ สงป. กําหนด 

/ผปบ.บอ./ผส.บอ.       
/ผอ.ผง./รธบ.     

 

 

 

 

 

 

 



8. เอกสารอ้างอิง 

 - แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF, กันยายน 2554 

 - การพิจารณางานปรับปรุงระบบชลประทาน, 2551 

 - การศึกษาแนวทางการจัดลําดับความสําคัญงานปรับปรุงระบบชลประทาน , 2550 

 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 - ตารางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) 

 - แบบฟอร์มแผนงาน 1 แผ่น/1 โครงการ 

 - แบบฟอร์มคําขอต้ังงบประมาณประจําปี 
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รายชื่อโครงการฯ ทีด่าํเนินการปรับปรุงโครงการ 

โครงการฯ ที่ดําเนินการเสร็จแล้ว 

1. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว 
2. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ 
3. โครงการชลประทานกําแพงเพชร (โครงการฯ แม่ปิงตอนล่าง) 
4. โครงการชลประทานสงขลา (ตอนชะมวง) 
5. โครงการระบบเก็บกักนํ้าในลํานํ้าธรรมชาติ (โครงการชลประทานอุบลราชธานี) 
6. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (อ่างฯ คลองกะทูน) 
7. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
8. โครงการชลประทานตราด (อ่างฯ เขาระกําขยาย) 
 

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอ่างเก็บนํ้าลําปาว 
    (สํานักงานก่อสร้าง 1 สํานักพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดใหญ่) 
2. โครงการชลประทานปากมูล (สํานักงานก่อสร้างที่ 7 สาํนักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง) 
3. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 
4. โครงการชลประทานลําพูน 
5. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษากิ่วลม-ก่ิวคอหมา 
6. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ลาว 
7. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล 
8. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาห้วยหลวง 
9. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ ่
10. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าชีตอนกลาง 
11. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําตะคอง 
12. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําพระเพลิง 
13. โครงการชลประทานนครราชสีมา 
14. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาบางพลวง 
15. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาโคกกะเทียม 
16. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามหาราช 
17. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร 
18. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
19. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษารงัสิตเหนือ 
20. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
21. โครงการคลองขนานคลองมะชามเฒ่า-อู่ทอง (โครงการก่อสร้าง สํานักชลประทานที่ 12) 
22. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช 



23. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ุ 
24. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปัตตานี 
25. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลุ่มนํ้าโก-ลก 
26. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลุ่มนํ้าบางนรา 
27. โครงการชลประทานนราธิวาส (พรุบาเจาะ-ไม้แก่น) 
28. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษายมน่าน 
29. โครงการชลประทานสุโขทัย 
30. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าชีตอนบน 

 

โครงการฯ ที่มผีลศึกษาความเหมาะสม และมีความพร้อมทีจ่ะดําเนินการในปีต่อๆ ไป 

1. โครงการปรับปรุงโครงการเพชรบุรี 
2. โครงการพัฒนาระบบชลประทานในบริเวณเชิงเขาพนมดงเร็ก 
3. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดพัทลุง 
4. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปราณบุรี 
5. โครงการปรับปรุงระบบป้องกันนํ้าเค็มจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 
6. โครงการปรับปรุงและจัดการนํ้าแบบมีสว่นร่วม โครงการชลประทานราษฎร์ 
    จังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน 
7. โครงการปรับปรุงและจัดการนํ้าแบบมีสว่นร่วม โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่ามะกา 
    จังหวัดกาญจนบุร ี
8. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาผักไห่ 

 

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้า 
    ท่าจีน จังหวัดชัยนาท 
2. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 
4. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด 
    คลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
5. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง 
6. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
7. โครงการปรับปรุงโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 

 

 



สถิติงบประมาณ งานปรับปรุงระบบชลประทาน 

ปีงบประมาณ ปรับปรุงระบบชลประทาน  
(เฉพาะจุด) 

ปรับปรุงโครงการชลประทาน 

2560 4,787,892,500 1,063,282,500 

2559 4,640,735,600 1,229,577,600 

2558 3,914,595,600 1,057,522,000 

2557 3,156,249,900 1,125,864,200 

2556 550,850,000 0 

2555 3,166,266,800 1,641,281,600 

2554 3,373,689,200 1,794,554,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดทาํแผนงบประมาณระยะปานกลาง 
(Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) 

MTEF เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure 
Framework) ที่สื่อความเช่ือมโยงระหว่าง งบประมาณ แผละผลผลิต เพท่อให้เกิดผลงานตามท่ีได้กําหนดไว้ 

คํานิยาม การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทํากรอบ
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดําเนินงานตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการในปัจจุบัน 

ระยะเวลาของ MTEF  จะประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจําปี และประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้า โดยหลักสากลท่ัวไปจะใช้ระยะเวลาของแผนระยะปานกลาง ประมาณ 3-5 ปี 

มีลักษณะเป็น Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการปรับประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทุกปี เมื่อเริ่มต้นการ
จัดทํางบประมาณประจําปีของปีถัดไป เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ใหม่ ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ันๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผลการดําเนินงานของส่วนราชการ เป็นต้น 

การอนุมัติงบประมาณ รัฐสภาจะอนุมัติงบประมาณปีเดียว เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ส่วน
ตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพของภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายปัจจุบันของรัฐบาล 

ทําไมต้องใช้ MTEF 

 1. การจัดทํางบประมาณรายจ่ายแบบปีต่อไป เป็นระยะเวลาที่สั้นไปสําหรับการทําข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน มาตัดสินใจทํางบประมาณปีต่อไป 
 2. การจัดทํางบประมาณในปัจจุบัน เป็นงบประมาณแบบปีต่อปี หน่วยงานไม่ทราบว่าต่อไปจะได้รับ
งบประมาณเท่าไร ทําให้ไม่สามารถวางแผนได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
 3. การบริหารงานลําบาก เน่ืองจากงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีไม่แน่นอน 
 4. หน่วยงานไม่เห็นความสําคัญของการวางแผนงาน ไม่ทราบว่าปีต่อๆ ไป จะได้รับงบประมาณเท่าไร 
และเมื่อได้รับงบประมาณก็จะน้อยกว่าที่วางแผนไว้มาก และไม่ให้ความสําคัญกับการวางแผน 

ประโยชน์ของ MTEF 

 เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ ทบทวนเป้าหมายผลผลิต และประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าตามนโยบายต่อเน่ือง ตามยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณประจําปี และประมาณการ
เป้าหมายผลผลิต รวมท้ังประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิตที่จะดําเนินการ ตามนโยบายใหม่ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของประเทศในการ
วางแผนงบประมาณ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการกําหนดทางเลือกของการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายการคลังระยะ
ปานกลาง และเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2560-2566) กรมชลประทาน
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

รวมทั้งสิ้น

*** ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

  ป
ระ

เภ
ทง

าน

  ล
ักษ

ณ
ะง

าน

ผล
ผลิ

ต/
โค

รง
กา

ร

พิกัด (WGS)

สํา
นัก

/ก
อง

   
ลํา

ดบั
ที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ

สถานที่ดําเนินการ

ยุท
ธศ

าส
ตร์

น้ํา

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด

ลุ่มน้ํา

หลัก ย่อย LAT LONG

สว่นแผนงาน สํานักงานชลประทานที ่1 ขอ้มูล ณ วนัที ่21 กรกฎาคม 2560
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(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

 รวม  ความจุเดิม
 ความจุที่

เพิ่มขึ้นปร
ะเ
ภท

ระ
บบ

กร
ะจ

าย
น้ํา

ระ
ยะ

เว
ลา

ดํา
เนิ

นง
าน

(วั
น)

 ป
ระ

เภ
ทง

บป
ระ

มา
ณ

ออ
กแ

บบ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ สถานะภาพความพร้อมโครงการ

   
ปีท

ีเ่ริ่
มก

่อส
ร้า

ง

 จ้าง

แรงงาน

(คน) ดา้
นท

ีด่นิ

ดา้
นข

อใ
ช้พื้

นท
ีป่่า

ศกึ
ษา

สํา
รว

จ

 ป
ีทีจ่

บก
าร

ก่อ
สร้

าง

 พ.ท.ชลประทานมี

ระบบส่งน้ํา (ไร่)

 พ.ท.รับ

ประโยชน์ (ไร่)

 ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.)  ปริมาณน้ํา

ใช้การ (ล้าน 

ลบ.ม.)

 จํานวน

ครัวเรือนที่

ได้รับประโยชน์

สว่นแผนงาน สํานักงานชลประทานที ่1 ขอ้มูล ณ วนัที ่21 กรกฎาคม 2560
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(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

2568-จบ ค่าก่อสร้างทั้ง

โครงการ

 เริ่ม -2559

สว่นแผนงาน สํานักงานชลประทานที ่1 ขอ้มูล ณ วนัที ่21 กรกฎาคม 2560



col หัวข้อ CODE ความหมาย

1 สํานัก/กอง ….. สํานักงานชลประทานท่ี 1 - 17 , สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ , กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง เป็นต้น

2 ลําดับท่ี 1,2,3… ลําดับความสําคัญของรายการ
3 ช่ือแผนงาน/โครงการ/รายการ ….. ระบุช่ือรายการ

 4-11 สถานท่ีดําเนินการ ….. ระบุช่ือ หมู่บ้าน , ตําบล , อําเภอ และ จังหวัด ลุ่มนํ้าหลัก ลุ่มนํ้าย่อย พิกัด LAT LONG ทศนิยม 4 ตําแหน่ง

12 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3 ยุทศาสตร์ท่ี 3 การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย
4 ยุทศาสตร์ท่ี 4 การจัดการคุณภาพนํ้า
6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ

อ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เช่น งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
13 ผลผลิต/โครงการ อ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 1 ผลผลิตการจัดการนํ้าชลประทาน (กําจัดวัชพืช,งานบํารุงรักษา,งานปรับปรงุสะพาน , ท่ีทําการบ้านพัก เป็น

ต้น)
2 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ศูนย์พัฒนา พรด.,ซ่อมแซมโครงการ พรด, 

ก่อสร้างแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก พรด. เป็นต้น)
3 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (งานปรับปรุงเฉพาะจุด+งานปรับปรุงโครงการ ขุดลอก ซ่อมแซมโครงการ

ชลประทาน)
4 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน (ชป.กลาง,ชป.เล็ก,แก้มลิง,ก่อสร้างแหล่งนํ้า พรด.)
5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
6 โครงการจัดการคุณภาพนํ้า
7 โครงการชลประทานขนาดใหญ่
8 กองทุนจัดรูปท่ีดิน

14 ประเภทงาน 1 ก่อสร้างโครงการชลประทานใหญ่
2 ก่อสร้างโครงการชลประทานกลาง
3 ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าเพื่อชุมชน/ชนบท (ชป.เล็ก)
4 ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าในพื้นท่ีหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
5 ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า
6 ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าในพื้นท่ีรับนํ้า (แก้มลิง)
7 การปรับปรุงงานชลประทาน
8 ก่อสร้างแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
9 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
10 การจัดการคุณภาพนํ้า
11 การจัดการงานชลประทาน (ซ่อมแซม บํารุงรักษา)
12 ด้านการเตรียมความพร้อม ศึกษา สํารวจ ออกแบบ รายงานความเหมาะสม
13 กองทุนจัดรูปท่ีดิน
14 อ่ืนๆ

15 ลักษณะงาน ตามฟอร์มขอตั้ง 2562 ** 1-8 ลักษณะงานก่อสร้างใหม่เพื่อเปิดพื้นท่ีชลประทานใหม่ หรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มใหม่
** 9-11 ลักษณะงานก่อสร้างในพื้นท่ีเดิม เพื่อบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

1 ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า
2 ก่อสร้างระบบส่งนํ้าชลประทาน
3 ก่อสร้างฝาย
4 ก่อสร้างสถานีสูบนํ้า
5 ก่อสร้างประตูระบายนํ้า / เข่ือนระบายนํ้า
6 ก่อสร้างระบบระบายนํ้า / คันกันนํ้า / พนังก้ันนํ้า / ท่อระบายนํ้า / อาคารป้องกันตลิ่ง
7 ก่อสร้างแก้มลิง
8 ก่อสร้างระบบผันนํ้า
9 งานซ่อมแซม บํารุงรักษา / งานซ่อมพระราชดําริ
10 ปรับปรุงโครงการเดิม
11 จัดรูปท่ีดิน จัดระบบนํ้า

คําอธิบายในการกรอกข้อมูลตาราง MTEF



col หัวข้อ CODE ความหมาย

คําอธิบายในการกรอกข้อมูลตาราง MTEF

12 โครงการศึกษาสํารวจออกแบบ รายงานความเหมาะสม
13 ก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ใน 1-12 เช่น ปรับปรุงทางและสะพาน , ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ,ก่อสร้าง

ส่วนประกอบอ่ืน ,ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
16 ประเภทระบบกระจายนํ้า ….. หัวงาน เช่น ก่อสร้างอ่าง ฝาย สถานีสูบนํ้าใหม่ ท่ีไม่มีระบบส่งนํ้า

….. ระบบส่งนํ้า เช่น งานก่อสร้างระบบใหม่จากหัวงานเดิม
….. หัวงานพร้อมระบบส่งนํ้า เช่น งานก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าพร้อมระบบสง่นํ้าใหม่
….. ระบบระบายนํ้า เช่น ประตูระบายนํ้า คลองระบายนํ้า
….. อ่ืนๆ

 17-24 ผลประโยชน์ท่ีได้รับ ….. ระบุจํานวน พื้นท่ีรับประโยชน์ พื้นท่ีชลประทาน ความจุ (ความจุรวม,ความจุเดิม,ความจุท่ีเพิ่มข้ึน) ปริมาณนํ้า
ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) ครัวเรือน และการจ้างแรงงาน (คน)

25-29 สถานภาพความพร้อมโครงการ 1 ไม่ต้องดําเนินการ หรือไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
2 ยงัไม่ได้ดําเนินการ แต่ต้องดําเนินการ
3 ระหว่างดําเนินการ
4 ดําเนินการเสร็จแล้ว (มีเอกสารยืนยัน)

30 ปีท่ีเริ่มก่อสร้าง ….. ระบุปีเริ่มการก่อสร้าง
31 ปีท่ีจบการก่อสร้าง ….. ระบุปีจบการก่อสร้าง
32 ระยะเวลาดําเนินการ  (วัน) ….. ระบุระยะเวลาดําเนินการ (วัน)
33 ประเภทงบประมาณ 1 งานปีเดียว

2 งานต่อเน่ือง
3 งานผูกพัน

34-44 แผนการใช้งบประมาณ (หน่วยล้านบาท) ….. ระบุงบประมาณในการก่อสร้างแต่ละปี หน่วยลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
45 หน่วยงานดําเนินการ ….. ระบุหน่วยงานดําเนินการภายใต้สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ เช่น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุ ชป.

เชียงใหม่ เป็นต้น
46 หมายเหตุ ….. ระบุข้อมูลโครงการอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องการช้ีแจงรายละเอียดโครงการ เช่น โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ , นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพื้นท่ี และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ



 

1 
  ลงช่ือ............................................   (ผูรั้บรองขอ้มูล) 
  (...........................................) 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนงาน/โครงการของรัฐ 

1. ช่ือโครงการ  

ช่ือภาษาไทย  
ช่ือภาษาองักฤษ    

2. เหตุผลความจําเป็นและวตัถุประสงค์ของโครงการ 

2.1  เหตุผลความจาํเป็น 
.................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 
2.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................... 

3. สาระสําคญัของโครงการ    

3.1  .......................................................................................................................................................................... 
3.2  .......................................................................................................................................................................... 
3.3  .......................................................................................................................................................................... 

4. ผู้ดาํเนินการ   (หน่วยงานดาํเนินการ) 
.................................................................................................................................................................................. 

5. สถานทีท่ีจ่ะดาํเนินการ   

    เฉพาะจงัหวดั    ทัว่ประเทศ 
พืน้ทีด่าํเนินการ 

จังหวดั อาํเภอ ตาํบล 

   
   

6. ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ   
 ................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................. 



 

2 
  ลงช่ือ............................................   (ผูรั้บรองขอ้มูล) 
  (...........................................) 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. ผลผลติของโครงการ  (OUTPUT)   

 ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

8. ผลลพัธ์ของโครงการ  (OUTCOME)   
 - ด้านบวก  
 ................................................................................................................................................................................... 
 - ด้านลบ 
 ................................................................................................................................................................................... 

9. ผลกระทบและมาตรการป้องกนั  (IMPACT)  

 - ด้านบวก    
 ................................................................................................................................................................................... 
 - ด้านลบ 
 ................................................................................................................................................................................... 

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย   

ผลผลติ   
  

กจิกรรม  กจิกรรมย่อย  
  

 - จํานวนเงนิ (ทั้งโครงการ)  บาท 
    

  ผูกพนั  ปี  ต่อเน่ือง  ปี  ปีเดยีว 
   

- ทีม่าของเงนิ  งบประมาณปกต ิ  งบประมาณจังหวดั 
   

  งบประมาณเงนิกู้  อืน่ ๆ ระบุ  
        

ปีดาํเนินการ จ้างเหมา (บาท) ค่าควบคุมงาน(บาท) ดาํเนินการเอง(บาท) หมายเหตุ 

ปีที ่1     
ปีที ่2     
ปีที ่3     
ปีที ่4     
ปีที ่5     

11. สอบถามข้อมูลได้ที ่ (ผูรั้บผดิชอบโครงการ) 

ช่ือ-สกุล  
ตําแหน่ง   สังกดั  
กรม   E-mail  
โทรศัพท์   โทรสาร  



 

3 
  ลงช่ือ............................................   (ผูรั้บรองขอ้มูล) 
  (...........................................) 

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ภาพแผนที ่1:50,000 

12. แผนทีโ่ครงการ :  

พกิดั   พกิดั UTM (E)  
ระวาง   พกิดั UTM (N)  
ช่ือลุ่มนํา้   รหัสลุ่มนํา้  
ประเภทโครงการ   ขนาดโครงการ ...........................................................
 



คําอธิบายการกรอกข้อมูล 1 แผ่น 1 โครงการ 1 แผนท่ี 

1. ชื่อโครงการ 

ให้ระบุทั้งช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ โดยช่ือของโครงการควรประกอบไปด้วยคําสําคัญ (Key 
Words) ที่สื่อและสะท้อนถึงเป้าหมายของโครงการ เช่น ก่อสร้างทํานบดินหัวงานอ่างเก็บนํ้าห้วยแถลง 
ก่อสร้างระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยแถลง เป็นต้น  
2. เหตุผลความจาํเปน็และวัตถุประสงคข์องโครงการ 

2.1 เหตุผลความจาํเปน็ 

เน้ือหาสาระสําคัญของเหตุผลความจําเป็น ต้องครอบคลุมประเด็นคําถามต่างๆ ดังน้ี 
- อะไรคือต้นเหตุของปัญหา/ความต้องการ  เช่น  บุคคล/กลุ่มบุคคล/องค์กรใด  และ/หรือเกิดจาก

เหตุการณ์ใด  เป็นต้น 
- สภาพปัจจุบันของปัญหา/ความต้องการเป็นอย่างไร (ระดับความรุนแรงของปัญหา เป็นต้น) 
- แนวโน้มของปัญหา/ความต้องการในระยะสั้น  และระยะยาวเป็นอย่างไร 
- ในปัจจุบันปัญหา/ความต้องการได้รับการแก้ไข/ตอบสนองโดยหน่วยงานใดหรือไม่อย่างไร และ

วิธีการแก้ไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและพอเพียงหรือไม่ 
- โครงการจะสามารถแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการน้ันได้อย่างไร  และดีกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เน้ือหาสาระสําคัญของวัตถุประสงค์โครงการ ต้องครอบคลุมข้อมูลสําคัญ ดังน้ี 
- โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร 

เช่น เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยใหม่ บ้านห้วยไร่ ตําบล
ปง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
- โครงการมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง เช่น สามารถส่งนํ้าให้พ้ืนที่การเกษตร จํานวน 200 ไร่ ในฤดู

แล้ง และจํานวน 300 ไร ่ในฤดูฝน   
3. สาระสาํคญัของโครงการ  

ให้ระบุกิจกรรมสําคัญของโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างระบบส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้าบ้านพันตอง มี
กิจกรรมทีส่ําคญั ได้แก่ ก่อสรา้งสถานีสูบนํ้า 2 แห่ง ก่อสรา้งคลองระบายนํ้า จํานวน 6 สาย ความยาวรวม 15 
กิโลเมตร ก่อสร้างคลองส่งนํ้า จํานวน 5 สาย ความยาวรวม 8 กิโลเมตร เป็นต้น 
4. หน่วยงานดําเนินการ 

ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่น โครงการ
ก่อสร้าง 1 สํานักชลประทานที่ 2 หรือโครงการชลประทานเชียงใหม่ สาํนักชลประทานที่ 1 
5. สถานทีท่ี่จะดําเนนิการ  

ในการดําเนินโครงการใดๆ ให้ระบุขอบเขตของพื้นที่ดําเนินการให้ชัดเจนว่า แผนงาน/โครงการ
ดังกล่าวมีขอบเขตของพื้นที่ดําเนินการที่ใดบ้าง ได้แก่ เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการ



มากกว่า 1 จังหวัด หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการทั่วประเทศ ให้ระบุตําบล อําเภอ จังหวัดที่จะดําเนินการให้ชัดเจน 
เช่น 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม โค้งวังพาน 

  คลองสําราญ 
 
6. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนนิการ 

สาระสําคัญของขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ ให้ระบุระยะเวลาดําเนินงานทั้ง
โครงการ จากน้ันให้แยกรายละเอียดเป็นรายกิจกรรม เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยนา พร้อมอาคาร
ประกอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ประกอบด้วย 

- ก่อสร้างทํานบดินหัวงาน  ใช้ระยะเวลาดําเนินการ    2  ปี (พ.ศ. ...... - .........) 
- ก่อสร้างระบบส่งนํ้า   ใช้ระยะเวลาดําเนินการ    1  ปี (พ.ศ. ........) 
- ก่อสร้าง ........   ใช้ระยะเวลาดําเนินการ   … ปี (พ.ศ. ........ - .........) 

7. ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT) 

ผลผลิตของโครงการ คือ สิ่งที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ และ
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เช่น อ่างเก็บนํ้า ขนาด 500,000 ลูกบาศก์เมตร, คลองส่งนํ้า จํานวน 3 สาย 
ความยาวรวม 2.5 กิโลเมตร หรือ ฝาย 1 แห่ง ขนาดกว้าง 20 เมตร สูง  3 เมตร  เป็นต้น  
8. ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผลลัพธ์ของโครงการ คือ ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการในมิติต่างๆ ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิต รวมถึงความพึง
พอใจที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างผลลัพธ์ของโครงการ เช่น  

ด้านบวก 
- ราษฎรในตําบลนํ้าชุน มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง จํานวน 100,000 ลกูบาศก์เมตร  
- พ้ืนที่ชลประทาน จํานวน 1,000 ไร่  
- พ้ืนที่รับประโยชน์ 300 ไร่  
- ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน  
ด้านลบ  
- พ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลาย 15 ไร ่
- มีการเวนคืนพ้ืนที่ของราษฎร จํานวน 50 ไร ่

9. ผลกระทบของโครงการและมาตรการป้องกัน (IMPACT) 

ผลกระทบของโครงการ คือ ผลที่ตามมาจากการดําเนินโครงการ ทั้งระหว่างกระบวนการนําส่ง
ผลผลิต และการใช้ประโยชน์โครงการ ซึ่งต้องพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นกับกลุม่เป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ตัวอย่างผลกระทบของโครงการ 
เช่น 



ด้านบวก    เช่น  
- จากการมีนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียงในการทําการเกษตร ซึ่งจะส่งผลในเรื่องผลผลิตต่อไร่

สูงขึ้น  และจะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ด้านลบ      เช่น  
- ต้องมีการอพยพราษฎรบางส่วนออกจากพ้ืนที่ เน่ืองจากอยู่ในเขตก่อสร้าง หรือพ้ืนนํ้าท่วม ซึ่งได้มี

การทําความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ และได้จัดเตรียมพ้ืนที่ใหม่ทดแทนให ้หรือเตรียมจ่าย
ค่าชดเชย  ค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แล้ว 

 

10. งบประมาณทีต้่องใช้ในการดําเนนิการ 
แยกเป็น 2 กรณี คือ 
- โครงการ/รายการที่ดําเนินการแล้วเสร็จใน 1 ปี ให้ระบุจาํนวนเงินที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด 

พร้อมทั้งแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว เช่น โครงการก่อสร้างฝายพันตอง ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ที่มาของงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบปกติ) หรือ
โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยไร่ ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท ที่มาของงบประมาณ ได้แก่ 
งบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
- โครงการ/รายการที่ต้องผูกพันงบประมาณ (ดําเนินการมากกว่า 1 ปี) ต้องระบุจํานวนเงินให้

สอดคล้องกับ ที่ระบุไว้ใน MASTER PLAN   
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ทีส่ามารถอธิบายรายละเอียดของแผนงาน/โครงการได้อย่างชัดเจน 
สามารถตอบข้อซักถามถึงที่มาและความสําคัญของโครงการได้ โดยขอให้กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้ครบถว้นตามท่ีกําหนดไว้ 
12. แผนท่ีโครงการ 

แผนที่โครงการ คือ แผนทีท่ีแ่สดงที่ต้ังของโครงการ โดยระบุช่ือโครงการ ที่ต้ังและพิกัดของโครงการ
อย่างชัดเจน เช่น 



 



ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอตั้งงบประมาณประจําปี แบบฟอร์ม 1

 รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...........

สํานักฯ/กอง.....
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หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

2. กรุณากรอกข้อมูลแยกกิจกรรมละ Sheet (แผ่นงาน)

3. กิจกรรมค่าบํารุงรักษาทางลําเลียงใหญ่ กรอกข้อมูล Column 1 ถึง 36 Column ที่  32-38 เป็นข้อมูลที่ขอเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มของ

4. กิจกรรมค่าขุดลอกคลอง กรอกข้อมูล Column 1 ถึง 33 และ Column 35 ถึง 38 กองแผนงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงต่อ สงป. และรัฐสภา

5. กิจกรรมอื่นๆ กรอกข้อมูล Column 1 ถึง 33

พิกัด สถานะความพร้อมโครงการ
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ช่องท่ี หัวข้อ รหัส ความหมาย

1 สํานัก หน่วยงานระดับสํานัก กอง เช่น สพญ. กพก. สชป...
2 ที่ 1,2,3,… ลําดับความสําคัญของรายการ แยกตามผลผลิต กิจกรรม
4 รหัสผลผลิต.กิจกรรม ผลผลิตการจัดการน้ําและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1.1 การจัดการงานชลประทาน (ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง, ครุภัณฑ์สํารวจ ,ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล,  
งานบํารุงรักษาโครงการ, งานปรับปรุงที่ทําการบ้านพัก, งานปรับปรุงสะพาน, งานปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ฯลฯ )
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.1 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (งานซ่อมแซม พรด.ฯ +งานศูนย์ศึกษาฯ)
2.2 ก่อสร้างแหล่งนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

3.1 ปรับปรุงแหล่งนํ้า (ปรับปรุงเฉพาะจุด)
3.2 ปรับปรุงโครงการ
3.3 ค่าสํารวจจัดทํารายงานความเหมาะสม, ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทานของสํานัก

ชลประทาน, งานซ่อมแซมโครงการ,งานขุดลอกฯ
โครงการจัดหาแหล่งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน

4.1 การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ค่าที่ดิน , ค่าศึกษาความเหมาะสม , ค่า
สํารวจออกแบบ , ก่อสร้างโครงการขนาดกลาง)

4.2 ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าเพื่อชุมชน/ชนบท (โครงการชลประทานขนาดเล็ก)
4.3 ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าเพื่อชุมชน/ชนบท (ป้องกันตนเองชายแดน)
4.4 ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าเพื่อชุมชน/ชนบท (ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า)
4.5 ก่อสร้างแหล่งนํ้าในพื้นที่รับนํ้า (แก้มลิง)

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

5.1 ป้องกันและบรรเทาภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
5.2 การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน (จัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดฯ ปรับปรุงทํานบดินฯ)

โครงการจัดการคุณภาพน้ํา

6.1 การจัดการคุณภาพนํ้า (ก่อสร้างอาคารควบคุมนํ้าเค็ม เช่น ปตร. สถานีสูบนํ้า คันกั้นนํ้า เป็นต้น)
6.2 งานป้องกันนํ้าเค็ม

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

7.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกัก+โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน)
7.2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)

กองทุนจัดรูปท่ีดิน

8.1 ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
8.2 จัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม

5 ลักษณะงาน ** 1-8 ลักษณะงานก่อสร้างใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ หรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มใหม่
** 9-11 ลักษณะงานก่อสร้างในพื้นที่เดิม เพื่อบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

1 ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า
2 ก่อสร้างระบบส่งนํ้าชลประทาน
3 ก่อสร้างฝาย
4 ก่อสร้างสถานีสูบนํ้า
5 ก่อสร้างประตูระบายนํ้า / เขื่อนระบายนํ้า
6 ก่อสร้างระบบระบายนํ้า / คันกันนํ้า / พนังกั้นนํ้า / ท่อระบายนํ้า / อาคารป้องกันตล่ิง
7 ก่อสร้างแก้มลิง



ช่องท่ี หัวข้อ รหัส ความหมาย

8 ก่อสร้างระบบผันนํ้า
9 งานซ่อมแซม บํารุงรักษา / งานซ่อมพระราชดําริ
10 ปรับปรุงโครงการเดิม
11 จัดรูปที่ดิน จัดระบบนํ้า
12 โครงการศึกษาสํารวจออกแบบ รายงานความเหมาะสม
13 ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-12 เช่น ปรับปรุงทางและสะพาน , ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ,ก่อสร้าง

ส่วนประกอบอื่น ,ค่าควบคุมงาน ฯลฯ
9 ลุ่มนํ้า 01-25 ระบุรหัสลุ่มนํ้าหลัก เช่น 01, 02, 25 เป็นต้น
10 พิกัด Lat xx.xxxx ระบุทศนิยม 4 ตําแหน่ง
11 พิกัด Long xx.xxxx ระบุทศนิยม 4 ตําแหน่ง

13-16 ความพร้อม 1 , 2 , 3 , 4 1 = ไม่ต้องดําเนินการ , 2 = ต้องดําเนินการแต่ยังไม่ดําเนินการ
3 = อยู่ระหว่างดําเนินการ , 4 = ดําเนินการเสร็จแล้ว

17-23 ผลประโยชน์ที่ได้รับ พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น หมายถึงพื้นที่ชลประทานที่มีระบบส่งนํ้าใหม่ ไม่ทับซ้อนพื้นที่ชลประทานเดิม
พื้นที่รับประโยชน์ ต้องไม่รวมและซํ้าซ้อนกับพื้นที่ชลประทานใหม่ การปรับปรุงงานในพื้นที่ชลประทาน
เดิมให้ใส่เป็นพื้นที่รับประโยชน์

24-25 ป่ีที่เร่ิม/ปีที่จบ 25xx ระบุปีงบประมาณเป็น พ.ศ. เช่น 2562
26 ประเภทงาน ปีเดียว งานดําเนินการแล้วเสร็จในปีเดียว ขอสนับสนุนงบประมาณรายปี

ต่อเน่ืองเดิม งานดําเนินการเองดําเนินการต่อเน่ืองเดิม
ต่อเน่ืองใหม่ งานดําเนินการเองดําเนินการต่อเน่ืองใหม่
ผูกพันเดิม งานผูกพันสัญญา/ม.23 ดําเนินการต่อเน่ืองเดิม
ผูกพันใหม่ งานผูกพันสัญญาใหม่

27 ระยะเวลาดําเนินการ เฉพาะปี 2562 (วัน)
28 หน่วยงานดําเนินการ ระบุหน่วยงานย่อยระดับตํ่ากว่าสํานัก/กอง เช่น คป.  คบ. เป็นต้น
29 ตามกรอบ/เพิ่มเติม ให้เลือกระบุ "ตามกรอบ" สําหรับรายการที่คัดเลือกแล้วอยู่ในกรอบที่กําหนด หรือ "เพิ่มเติม" สําหรับ

รายการที่มีความพร้อม ความจําเป็นแต่จัดลําดับความสําคัญแล้วเกินจากกรอบ โดยรายการดังกล่าวจะ
ไม่เสนอขอต้ังแต่จะจัดเข้าแผนหากมีงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

30 หมายเหตุ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น งานนโยบายแปลงใหญ่ งานสนับสนุนแผนตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทต่างๆ




